

督办通报

第三十一期

安康市人民政府办公室

2015年6月17日

市政府 2015 年重点工作任务 公开承诺事项进展情况通报（续二）

二十、市农业局

1. 生猪出栏 315 万头,规范提升阳晨生猪产业联盟企业 50 户。

进展情况: 全市生猪出栏 143.9 万头,完成年度任务的 45.68%。召开了生猪产业联盟养猪帮扶培训会,抽调市、县 70 余名畜牧兽医技术骨干对 50 个阳晨生猪产业联盟养猪场进行了规范提升帮扶。

2. 新增魔芋种植面积 5 万亩,总面积达到 26 万亩、产量 30 万吨,培育魔芋“一镇一业一园”、“一村一品一园”重点镇 20 个、重点村 100 个、重点示范园区 20 个。

进展情况: 新增魔芋种植面积 5 万亩,总面积达 26.2 万亩,

占年度任务的 100%。20 个魔芋重点镇、100 个重点村共种植魔芋 11.3 万亩，20 个市级重点示范园区种植魔芋 2.2 万亩。

3. 深化同中国农科院院地合作，转化利用科研成果 3 项以上；富硒研发中心年底前主体工程基本建成。

进展情况：首届中国安康生态富硒产品（富硒茶）交易博览会筹备工作基本完成；正修改完善《2015 年富硒产品研发工作实施方案》，暂无转化利用科研成果。富硒研发中心完成临时办公区、水电等设施搭建和基坑支护、挡土墙、边坡喷护；科研楼完成基础承台钢筋绑扎；院士楼、博士楼完成地下室钢筋绑扎、支模；完成总工程量的 15%。

4. 推进“十镇百村”美丽乡村创建工作，建成 2 个市级美丽乡村示范镇、20 个示范村。

进展情况：制定下发了《美丽乡村建设示范镇村创建标准》和《关于做好 2015 年美丽乡村建设有关信息报送工作的通知》，明确了 2015 年 2 个市级美丽乡村示范镇、21 个示范村创建任务；各县区制定了美丽乡村创建奖补及考核办法，共筹集建设资金 1.08 亿元。

5. 大力发展富硒茶产业，建成 20 个茶叶标准园、2 个育苗繁育圃。

进展情况：向省农业厅、省财政厅申报的石泉县灵雀山标准化茶叶、岚皋县城关镇爱国标准化示范园、岚皋县佐龙镇乱石沟村茶叶等 22 个茶叶标准园区项目和岚皋县佐龙桂溪茶叶种苗繁育基地、平利县年产 1000 万株无性系良种茶苗繁育圃、“陕茶 1 号”

无性系茶树良种田坝繁育圃等 4 个育苗繁育圃项目暂未批复；平利县承办了全省茶产业工作会议；组织平利县、岚皋县和部分茶产业企业赴云南参加了第十四届中国普洱茶节，实地考察了普洱茶产业发展。

6. 开展现代生态循环农业建设工作，在 1 个县、10 个镇、10 个农业园区推行配方施肥、绿色防控、有机农产品生产试点。

进展情况：《关于加快发展现代生态循环农业的意见》已报市政府审定。对全市有机肥加工项目进行了检查验收，开展了秸秆焚烧专项整治行动。投资 170 万元在汉滨区大同镇、汉阴县涧池镇、石泉县中池镇等 10 个示范点开展了 1.2 万亩春耕生产配方施肥、绿色防控试点。

7. 新发展现代农业园区 15 个，新增省、市级以上循环农业园区 20 个，巩固提升精品园区 10 个。

进展情况：制定下发了《安康市现代农业园区认定管理办法》，《安康市现代农业园区“五个一”提升工程实施方案》已报市政府审定。新发展汉滨区绿农、平利县南坪街、白河县长安等 29 个现代农业园区，各级各类园区总数达 340 个。10 个精品现代农业园区巩固提升任务已落实到各县区，本月无实质性进展。

二十一、市林业局

1. 加快国家森林公园城市创建。完成造林绿化 50 万亩，林业部门承担的森林覆盖率等 27 项创森指标全部实现达标。

进展情况：完成造林绿化 33.77 万亩，占年度任务的 67.5%；

林业部门承担的 27 项创森指标已有森林覆盖率、林产基地、森林保护等 24 项达标。

2. 持续推进身边增绿。完成重点区域绿化 5 万亩，其中中心城区周边 1000 亩、9 县城周边 20000 亩、公路铁路沿线 12000 亩、江河库塘水岸 9500 亩、瀛湖 7500 亩。

进展情况：完成重点区域绿化 4.12 万亩，占年度任务的 82%，本月无新进展。

3. 大力发展山林经济。新建特色经济林 30 万亩，其中核桃 10 万亩；发展林下种植 100 万亩、林下养殖 1000 万头（只）。

进展情况：新建特色经济林 15.91 万亩，其中核桃 7.56 万亩，分别占年度任务的 53%、75.6%；发展林下种植 90.65 万亩、林下养殖 896.85 万只（头），分别占年度任务的 90.65%、89.69%。

4. 狠抓富硒茶产业发展。新建富硒茶园 7 万亩、低改 5 万亩，产茶 2.1 万吨，其中以瀛湖为重点新建茶园 7200 亩；培育“一镇一业一园”、“一村一品一园”重点镇 40 个、重点村 100 个、重点示范园区 40 个。

进展情况：新建富硒茶园 0.92 万亩、低改 1.95 万亩、产茶 1.32 万吨，分别占年度任务的 13.1%、39%、62.9%，其中 4 个茶产业重点县、40 个重点镇、100 个重点村新建园区 0.67 万亩、低改 1.37 万亩、产茶 1.21 万吨；瀛湖茶园建设计划在秋季实施；已培育重点示范园区 53 个。

5. 扎实推进现代林业园区建设。启动建设 30 个林业园区，建成 20 个市级林业园区，培育产值亿元以上的园区 4 个、5000 万

-1 亿元的 15 个、2000 万-5000 万元的 30 个。

进展情况：启动建设现代林业园区 30 个；培育紫阳县红椿、紫阳县双桥四坪茶叶 5000 万-1 亿元规模的现代林业园区 2 个，占年度任务的 13.33%；培育汉滨区双龙、紫阳县盘龙茶叶、平利县长安茶业等 2000 万-5000 万元规模的现代林业园区 17 个，占年度任务的 56.67%。

6. 加快龙头企业培育。培育产值 2000 万元以上的市级林业龙头企业 10 个，其中茶叶类 4 个、核桃类 2 个、苗木花卉类 2 个、林下种养类 1 个、蚕桑丝绸类 1 个。

进展情况：对 2015 年 4 月份认定命名的 23 个产值 2000 万元以上的市级林业龙头企业进行了技术支持和帮扶，组织市直林业系统 200 名技术干部分赴汉滨区瀛天农林科技、汉水韵茶叶、旬阳县油用牡丹等产业示范园区开展技术培训 30 场次、700 余人。

二十二、市水利局

1. 东坝防洪工程全面竣工。

进展情况：东坝防洪工程剩余 110 米堤身主体因剩余 1 户房屋拆迁问题暂未修建。

2. 5 月底前完成西坝 II 期防洪工程优化设计，负责筹措和争取工程建设资金。

进展情况：上报省水利厅、省发改委的《关于将安康城区西坝防洪工程纳入汉江综合整治规划》、《关于上报安康市汉江综合整治干流重点段防洪工程 2015 年中央预算内投资建议的报告》暂未获批，正进行西坝 II 期防洪工程优化初步设计，未在规定时限

内完成优化设计。

3. 月河补水 5 月底前完成项目立项，年底前完成可研报告编制工作。

进展情况：省水利厅专家组根据现场踏勘情况召开了专题讨论会，正按专家组讨论意见与设计单位商定编制《月河流域综合规划》，未在规定时间内完成项目立项。

4. 8 月底前开工建设东坝泵站，10 月底前开工建设黄洋河护岸工程；配合优化南山排洪工程设计方案，启动排洪渠清淤加盖工程。

进展情况：对接了泵站排涝规模，正进行重新分析论证；黄洋河护岸工程继续进行征地拆迁和项目资金计划编报；南山排洪工程已列入陕西省“十三五”中小河流治理规划，正进行优化设计；排洪渠清淤加盖工程全长 1020 米，已完成 257 米，占总工程量的 25.2%。本月无实质性进展。

5. 编制完成全市现代渔业发展规划，加强以瀛湖库区为重点的网箱养鱼规范化管理，投食性鱼类控制在总养殖量的 10% 以内。

进展情况：已完成《全市生态渔业发展规划》（初稿），正征求相关方面意见。对各县区投食性鱼类进行了抽查，投食性鱼类占总养殖量的 8%。

二十三、市移民局

1. 5 月底前完成旬阳水电站社会风险稳定评估工作，启动移民搬迁工作。

进展情况：完成《旬阳水电站社会稳定风险评估报告》评审；

《旬阳水电站移民安置委托协议》已报省移民办审定。

2. 完成白河水电站枢纽工程区 30 户移民建房安置。

进展情况：建设移民安置房 5 户，占年度任务的 17%。

3. 完成引汉济渭工程三河口水库寇家湾、干田梁移民安置点建设。

进展情况：宁陕县梅子镇寇家湾、筒车湾镇干田梁移民安置点分别完成场平工程的 80%、90%。

4. 督促指导有关县区实施好移民后扶项目 180 个，完成投资 3000 万元；创建市级移民产业园区 5 个。

进展情况：下达年度移民后期扶持项目 218 个，开工 115 个，已向县区拨付资金 1810 万元。制定了移民产业园区帮扶计划，建立了 5 个市级移民产业园区县级领导包联责任制。

二十四、市旅游局

1. 推进南宫山国家 5A 级旅游景区创建工作，创建国家 4A 级旅游景区两家。

进展情况：正按照国家 5A 景区评审专家委员会实地调研意见制定提升改造实施方案，大雄宝殿货运索道建成投用，护坎、挡墙等基础工程完成工程量的 95%；完成投资 2364 万元，占年度投资计划的 59.1%。双龙旅游度假景区景区大门建成投用，生态停车场完成地面铺设，正对游客中心、景区酒店、桂花山庄进行装修设计；完成投资 3480 万元，占年度任务的 43.5%。上坝河景区对游客中心等旅游基础设施进行了完善提升，正制作景区旅游标识标牌。

2. 牵头开展“一江两岸”旅游景观提升工程建设，提升“一江两岸”旅游功能。

进展情况：龙舟文化园、江滩公园一期建成投用，江滩公园二期完成南侧车行道混凝土彩色压膜工程量的60%；滨江大道三期正进行路基施工和景观绿化招投标。

3. 启动安康市智慧旅游综合信息管理服务平台建设。

进展情况：正搭建安康市智慧旅游综合信息管理服务信息平台，对安康旅游手机APP客户端建设方案和栏目设置搭建框架进行了修改论证。

4. 实施乡村旅游扶贫培训5000人次。

进展情况：制定了2015年度乡村旅游扶贫示范村学习培训方案，第一期培训的1500名乡村旅游从业人员已通过验收评估，正组织开展第二期培训。

5. 围绕吃、住、行、游、购、娱等要素各抓一个典型。

进展情况：“吃”方面，组织安康宾馆参加了2015年全省饭店业技能比武大赛；“住”方面，组织明江国际酒店参加了2015年度高星级饭店内审员培训班，明江酒店对前台接待人员、楼层服务人员开展了专题培训；“行”方面，印发了《安康市2015年整顿规范旅游市场秩序工作实施方案》，暂未确定拟推广典型名单；“游”方面，对南官山、燕翔洞国家4A级景区进行了暗访，对照国家标准提出整改意见，两景区正制定整改方案，拟在南官山、燕翔洞两家景区中选定一家作为典型进行提升；“购”方面，完成了《安康旅游商品规划》初稿，暂未确定拟推广典型名单；“娱”

方面，紫阳县组织 100 人开展了民歌专题培训。

6. 助推瀛湖生态旅游区与陕文投合作开发产业基地建设。

进展情况：制定了2015年瀛湖文化旅游景区建设实施方案，现场踏勘了火石岩码头综合服务区，瀛湖水上运动基地项目水上浮筒平台已到位，正办理项目前期手续。

二十五、市政府金融办

1. 全市金融机构各项贷款余额增长 20%以上，存贷比 55%以上。

进展情况：截止 4 月底，全市金融业各项存款余额达 949.74 亿元，同比增长 18.6%；各项贷款余额达 517.16 亿元，同比增长 23.94%；存贷比达 54.45%，比一季度末提高了 0.52 个百分点。

2. 年底前完成 1 家村镇银行筹建工作。

进展情况：中银富登村镇银行拟增加的 4 家参股民营企业入股资格申请资料已报省银监局，暂未批复。

3. 做好上市后备企业培育工作，力争实现我市中小企业在新三板挂牌的“零突破”。

进展情况：加大对安康北医大、阳晨牧业、中科纳米、华银科技等企业上市的指导力度，正进行华银科技企业股份制改制。

4. 强化对地方性融资机构经营监管，打击非法集资行为，切实防范各类金融风险。

进展情况：在安康日报、安康电视台、安康人民广播电台设置了防范和打击非法集资宣传专栏，编制发放《防范和打击非法集资宣传册》500 册，印发了《安康市开展防范和打击非法集资风

险排查专项行动实施方案》，会同市工商局、银监局、公安局查处涉嫌非法集资案件 1 起。

二十六、市公安局

1. 深入开展“五霸”（村霸、街霸、市霸、沙霸、路霸）整治专项行动，组织“打盗抢、防诈骗、破小案、暖民心”百日会战，群众社会治安满意率达 92%以上。

进展情况：全市共破获“五霸”类案件 85 起，刑事拘留 38 人，行政拘留 147 人。百日会战行动开展以来，共破获各类刑事案件 595 起，查获违法犯罪嫌疑人 189 名，打掉团伙 14 个 66 人。全市“两抢一盗一骗”侵财案件共立案 1231 起，同比下降 26.2%；破案 377 起。全市群众社会治安满意率问卷调查工作由省综治办牵头开展。

2. 全市命案侦破率 92%以上。

进展情况：全市共发命案 14 起，破案 14 起，破获率达 100%。

3. 完善 122、125 联勤联动模式，道路交通死亡人数控制在省市下达范围之内。

进展情况：创建了包贸高速小河至五里“122”示范路段，安川中队打造了 3 个“122”样板点；公安交警各大队指导辖区内乡镇政府对“125”联勤联动劝导站建设进行了总体规划，明确了任务和分布位置。全市共发生一般交通事故 75 起，死亡 13 人，同比分别下降 17.58%、13.33%。

4. 10 月底前完成市公安局业务技术大楼（含指挥中心）和武警支队指挥中心建设任务，完成市公安局机关搬迁及资产移交工

作。

进展情况：市公安局业务技术大楼完成总工程量的 90%，正进行室内门窗、电梯、消防空调、弱电安装；指挥中心调度大厅和刑警支队办案中心完成装修招投标；市公安局机关资产暂未移交。武警支队指挥中心业务技术大楼主体完成总工程量的 80%，正进行室内吊顶、面板安装和卫生间、走廊瓷砖铺设。

5. 认真落实《关于规范信访秩序依法处置信访活动中违法犯罪行为的通告》，依法妥善处置非访群访。

进展情况：处理非访11件14人次，警告2人次，未发生集体非访群访事件。

送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委办公室。

中省驻安有关单位，各新闻单位。

发：各县区人民政府，市政府各工作部门、直属机构。
