

督办通报

第九期

安康市人民政府办公室

2016年5月17日

市政府 2016 年重点工作任务 公开承诺事项进展情况通报（续四）

三十二、汉滨区政府

1. 负责安康机场、阳安铁路二线及东坝、瀛湖路、董家沟、黄沟片区棚户区改造征地拆迁安置；完成西坝片区拆迁安置，开工建设西坝防洪工程；完成金州路、兴安路区属机关单位公共资产腾退；加快南正街二期改造，完成强弱电、管网入地和街面铺设；加快诚鹏机电城农贸市场建设，完成南环干道马路市场整治。安康机场已征地 660 亩、拆迁房屋 21 户，分别占总工作量的 22.3%、2.4%。阳安铁路二线已签订征地协议 415 亩、征房协议 87 户，分别占总工作量的 85.2%、36.1%。东坝片区城东大桥征收房屋 159 户，占总工作量的 61.2%。瀛湖路、董家沟、黄沟片区棚户区改造暂未启动。西坝片区改造签订征房协议 72 户、拆除 65 户，占总

工作量的 27.3%；西坝防洪工程初步设计方案报省水利厅审批。区少儿图书馆、青少年宫、司法局已搬迁，区青少年宫、司法局门面房尚未腾退。南正街二期强弱电、管网入地已完成，正进行道路铺装。诚鹏机电城农贸市场建设和南环干道马路市场整治未启动。

2. 开工建设保障房 3500 套；开工建设张滩、长岭移民搬迁安置社区；完成 3.67 万人脱贫。3500 套保障性住房正进行主体建设，张滩、长岭移民搬迁安置社区正办理土地审批手续。制定了“十三五”扶贫规划，完成了贫困户建档立卡“回头望”核查，对接了 2016 年计划实施项目，建立了信息台账。

3. 东坝小学、江北小学 2016 年秋季投入使用，黄沟小学、兴安初中改扩建 2016 年秋季投入使用，完成汉滨初中临街综合楼建设、滨江学校操场改造和江北初中、西关小学、幼儿园改扩建，开工建设枣园九年制学校。东坝小学、江北小学 2016 年春季开学已投用。黄沟小学教学楼、围墙已竣工，已发布操场建设招标公告。兴安初中临街综合楼正进行墙体砌筑。汉滨初中临街综合楼开工建设，正进行基础施工。滨江学校操场改造完成总工程量的 80%。江北初中扩建挡护工程已完工，完成操场建设总工程量的 80%。西关小学正进行规划选址。恒月花园幼儿园已发布招商公告，铁路幼儿园东站分园正做初步设计，江南幼儿园待原江南小学搬离后开工建设；东坝枣园社区幼儿园正进行规划选址；江北幼儿园正进行二期新建幼儿活动楼规划评审和施工图设计。枣园九年制学校改扩建正进行征地。

4. 区一院门诊综合楼年底前建成投用，区三院住院楼主体完工，区中医院果园社区卫生服务中心改扩建竣工投用，卫生服务大厦开工建设。区一院门诊综合楼主楼正进行内部隔断和内粉施工，区三院住院楼正进行招投标，区中医院果园社区卫生服务中心改扩建正进行基础开挖和基础桩浇筑，卫生服务大厦正重新选址。

5. 2月份开工建设汉水防汛纪念馆，龙舟节前竣工；启动双龙5A景区创建，完成集镇至景区道路的拓宽建设，新建停车位500个，景区酒店5月1日前对外运营。汉水防汛纪念馆建设完成总工程量的20%，未在承诺时限开工建设。双龙景区停车场已启动征地；集镇至景区道路拓宽正进行前期工作；景区酒店正进行招商，未在承诺时限开业。

6. 建成大河、恒口、洪山3个区域敬老院、3个社区老年人日间照料中心、10个农村幸福院、1个农村公益性公墓，区级城市公益性公墓投入使用。大河区域敬老院正进行主体施工，恒口、洪山区域敬老院正进行基础施工。3个社区老年人日间照料中心已开工。10个农村幸福院已建成5个，开工建设2个，完成选址3个。农村公益性公墓建设已启动建设，城市公益性公墓正办理征地手续。

7. 开工建设殡仪馆道路；石梯汉江大桥10月1日前建成通车；大河至紫荆12公里四级公路改建工程年底前竣工。殡仪馆道路完成工可研编制待评审。石梯汉江大桥桥梁主体合拢，完成总工程量的90%。大河至紫荆12公里四级公路改建工程正进行工

可研编制和施工图勘察设计。

8. 推进恒口镇级市培育试点，建成月河景观坝、恒口之心路网一期、数字化创业中心、佳华客运商贸中心、恒口货场等项目；加快推进月滨南大道、供水工程及雨水管网等项目和凤凰社区、恒大新天地、滨水宜居民族社区建设；基本建成“飞地园区”“三横五纵”路网，力争引进5家企业落户园区。《恒口示范区与镇级小城市综合改革试验区整合方案》已报市发改委、市编委办审定。月河景观坝1号坝基础完工，2、3号坝完工，正进行试蓄水。恒口之心路网一期正进行路基施工，完成年度任务的10%。数字化创业中心正进行内外装修，完成年度任务的20%。佳华客运站设计方案已报省交通厅审批，恒口货场正进行征地拆迁。月滨南大道正进行绿化、辅助设施等扫尾工程建设。供水工程完成年度任务的38.3%，雨水管网工程完成年度任务的40%。凤凰社区完成投资1600万元，占总投资的32%；恒大新天地完成投资1000万元，占总投资的33.3%；滨水宜居民族社区完成投资800万元，占总投资的14.8%。“飞地园区”路网、经二路完成砂石路面铺设，中心大道正铺设沥青路面，经五路正设计施工图。已引进2户企业入驻园区。

9. 开工五里产业孵化园；恒之升环保设备、博灏环保污水处理设备等8个工业项目竣工投产。五里产业孵化园正进行规划评审，恒之升环保设备、天宝公司陕南印发基地技改等2个项目建成投产。

10. 6月底前建成区级数字化城管二级平台；巩固创卫成果，

统筹推进森林城市、健康城市、文明城市、综治优秀城市创建，力争国家森林城市通过验收评估；年底前完成中心城区“三横两纵”精细化管理示范街区试点建设任务；持续开展乱搭乱建、乱停乱放、非法营运以及摩托车、电动车交通违法和城市环境卫生整治，加强宠物和出租房屋管理；建设便民市场 5 个，配合建设好停车场和车站厕所；完成市上下达的双创项目建设任务。拟定了《中心城区数字化城管二级平台建设方案》，待市级启动后同步实施。森林城市创建印发了《2016 年绿化进万家工作安排意见》，召开了推进会；健康城市创建，在中心城区实施了健康细胞工程；文明城市创建开展了创文宣传、文明交通、保护环境等学雷锋志愿服务及道德讲堂、身边好人推荐表彰等活动。精细化管理示范街区试点建设共处理各类违章 800 余人次。乱搭乱建等专项整治共查处违规占道经营 3700 余人次，处理违章商贩 362 户；查处交通违法 1250 余起；捕捉流浪犬 19 只，批评教育 3 起；出租房管理新登记 32 户 60 人。正与市双创办衔接便民市场、停车场和车站厕所建设相关事宜。

11. 完成瀛湖生态环境保护项目年度任务；开工建设建民污水处理厂，建成洪山、新坝垃圾填埋场，瀛湖、流水等 6 个污水处理厂，解决中心城区污水直排问题；启动城市水源地迁移工程，马坡岭、许家台、红土岭三个集中式水源地水质达标率 100%，汉江出境水质保持 II 类标准。中心城区主要道路机扫全覆盖；加强城区燃放烟花爆竹管理，违反禁燃行为查处率达 100%；月河川道农作物秸秆禁烧实现全覆盖；完成城区露天烧烤专项整治，治理

黑烟囱 35 个，确保中心城市空气中可吸入颗粒物PM10 浓度达到省考要求，环境空气质量优良天数达到规定要求；抓好城区噪声污染防治，确保举报查处率达 100%。建民污水处理厂正开展项目前期工作，洪山垃圾填埋场开工，新坝垃圾填埋场完成“三通一平”，瀛湖镇江北、江南污水处理厂正进行施工设计，流水、大竹园、洪山、双龙污水处理厂完成基槽开挖。解决中心城区污水直排问题，包装了水污染防治及中心城市水源保护项目，目前已完成施工设计，正组织专家评审。中心城区水源地正进行重新选址，马坡岭、许家台、红土岭三个集中式水源地水质达标率达 100%，汉江出境水质达到国家 II 类标准。中心城区主要道路机扫率达 100%；批评教育违反禁燃行为 16 起；对泸康酒厂等 3 家拟拆除的 8 台燃煤锅炉进行现场核查；出动执法人员 100 余人次，查处污染企业 15 家，现场纠正秸秆焚烧、垃圾焚烧等环保违法行为 20 余起。查处噪声类投诉 32 起，查处率达 100%。

送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委办公室。

中省驻安有关单位，各新闻单位。

发：各县区人民政府，市政府各工作部门、直属机构。
