

督办通报

第二十三期

安康市人民政府办公室

2018年11月19日

2018年第八次市长办公会议 确定事项落实情况通报

2018年11月5日至11月12日，市政府督查室对2018年第八次市长办公会议确定事项落实情况进行了跟踪督查。现将有关情况通报如下：

一、由市财政局负责今年再安排2000万元，统筹解决市公共卫生服务中心、市疾控中心、市中心血站、市120急救指挥中心建设资金不足问题

落实情况：已列入2018年地方债券资金计划，待市政府批

准后立即落实。

二、由市卫计局统筹，确保市疾控中心、市中心血站实验室建设和内涵建设得到进一步提升问题

落实情况：市疾控中心、市中心血站项目已合并建设，并已竣工投入使用。市疾控中心食源性风险监测实验室装饰项目、市中心血站实验室装修工程建设项目已竣工并投入使用。

三、由市人社局、市卫计局共同做好全市乡镇卫生院招录医学专科生的考试、录用等工作，再为全市乡镇卫生院招录 600 名医学类专科生问题

落实情况：第二批为乡镇卫生院招录 600 名医学专科生工作分 3 年完成。2018 年 9 月，市人社局、市卫计局共同组织开展了第二批首轮招聘工作，经过报名资格审查、专业能力测试、体检、考察、公示等环节，已为镇办卫生院招录医学专科生 236 名。目前 2018 年医学类专科生的招聘工作已基本结束，11 月底招聘人员将全部到岗。

四、由市住建局牵头，汉滨区政府配合，解决好市中医医院棚户区改造搬迁户中 20 户困难户公租房房源问题，做好安置工作。9 月底前拆迁到位，10 月中旬前传承创新重点中医院建设项目开工建设问题

落实情况：市中医医院棚改拆迁工作、传承创新重点中医院建设项目开工均未在会议确定时间内完成。市中医医院棚改项目共需拆迁 8 栋居民楼，目前正在拆除 4、5 号家属楼，其余 6 栋

尚未开始拆除。市住建局与汉滨区政府已落实 20 户困难户公租房房源，目前正核实困难户相关资料。

五、由市发改委、市卫计局、市中医医院积极向上争取建设项目，解决好传承创新重点中医院建设项目资金缺口问题

落实情况：安康市中医传承创新项目 2018 年已下达中央预算内资金 4520 万元，其余 5480 万元中央资金拟争取 2019 年中央预算内项目，市发改委已将项目资金请示上报省发改委。

六、全民健康信息服务系统建设问题

落实情况：市卫计局考察学习了省内外医疗信息化建设，与电信基础运营商、有关信息技术企业、医疗机构进行了座谈沟通，编制的《全民健康信息平台系统建设方案》已报市政府信息平台建设联席会议办公室审批，待批准后实施。

七、由市财政局、市卫计局从全市公共卫生服务项目经费中逐年安排解决全市乡镇卫生院配置 DR 影像诊断设备问题

落实情况：2017 年市财政局、卫计局已从公共卫生服务经费中安排 190 万元，用于 19 所镇卫生院 DR 设备购置补助。2018 年各县区未上报镇卫生院配置计划及采购目录，经费补助尚未进行调剂使用，待县区配置计划出来后再从公共卫生资金中安排。

送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。

中省驻安有关单位，各新闻单位。

发：各县区人民政府，市政府各工作部门、直属机构。
