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市政府2015年重点工作任务 

公开承诺事项完成情况通报（七） 

 

根据市政府《关于印发〈安康市人民政府重点工作公开承诺

事项问效问责办法〉的通知》（安政发〔2015〕2 号）要求，市政

府督查室对市政府2015年重点工作任务公开承诺事项进展情况进

行了专项督查，现将截至 10 月底进展情况通报如下： 

一、总体情况 

2015 年，市政府共组织 55 个责任单位公开承诺了 242 项 506

件重点工作。截至 10 月底，共有 134 件按期兑现承诺，占 26.5%；

344 件进展顺利，占 68%；28 件进展缓慢，占 5.5%。 

二、已完成工作（共 134 件） 

汉滨区政府汉滨区政府汉滨区政府汉滨区政府承诺的原汉滨初中改造。市政府办市政府办市政府办市政府办承诺的巴山中
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路家属院出租房清收、市政府机关幼儿园移交。市发改委市发改委市发改委市发改委承诺的

阳安铁路复线开工，白河水电站、安康火电厂核准，国家主体功

能区建设试点实施方案批复，天津对口协作，一江两岸免费 Wi-Fi

全覆盖。市财政局市财政局市财政局市财政局承诺的小贷公司和担保公司增资扩股，工资改

革。市工信局市工信局市工信局市工信局承诺的国有和国有控股、参股企业监管体制改革，

新增省级工业园区。市人社局市人社局市人社局市人社局承诺的大学生创业孵化园建设、支

持创业、免费技能培训、转移农村劳动力就业。市科技局市科技局市科技局市科技局承诺的

创建工程技术研究中心、认定民营科技企业、机关搬迁，安康高

新区创建升级为国家级高新区。市文广局市文广局市文广局市文广局承诺的成立安康文化投

资发展公司。市体育局市体育局市体育局市体育局承诺的开展全民健身和群众性系列体育活

动、建设国民体质监测中心、实施体育健身工程。市交通局市交通局市交通局市交通局承诺

的 G541 石紫岚段全面开工，开通中心城区至恒口、关庙、瀛湖公

交车，更新或新增公交车，机关搬迁。市住建局市住建局市住建局市住建局承诺的长岭南路

一期、安康博物馆周边绿化、江滩公园二期建设。市质监局市质监局市质监局市质监局承诺

的申报省名牌产品、市特色品牌产品。市扶贫局市扶贫局市扶贫局市扶贫局承诺的小额贴息

贷款、雨露计划培训、农民实用技术培训、资助大学生。市民政市民政市民政市民政

局局局局承诺的原市级老年公寓选址土地清算回收。市计生局市计生局市计生局市计生局承诺的农

村育龄妇女免费健康检查、免费孕前优生健康检查、“计生两户”

帮扶。市环保局市环保局市环保局市环保局承诺的制定出台大气污染防治综合整治方案、建

设环境应急物资储备库。市双创办市双创办市双创办市双创办承诺的城区交通综合整治方案

制定、公益信息栏建设、单位门店“门前四包”、清扫保洁常态化。

市规划局市规划局市规划局市规划局承诺的东、西坝片区控规编制和城市设计，汉江大剧院
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概念设计和规划方案编制，汉水帝标城置换地规划选址，北环线

前期工作，创建省级文明工地。市商务局市商务局市商务局市商务局承诺的培育进出口经营

权企业以及新建改造镇超工程、社区生鲜超市、便民菜店，汉城

国际商业街运营。市招商局市招商局市招商局市招商局承诺的组织大型特色招商推介活动、

策划包装重大招商引资项目。市工商局市工商局市工商局市工商局承诺的新增企业、个体户、

市场主体。市人防办市人防办市人防办市人防办承诺的新增防空防汛警报器。市供销社市供销社市供销社市供销社承诺

的启动汉江宾馆开发、组建农民专业合作社联合社。市农业局市农业局市农业局市农业局承

诺的新增魔芋种植、现代农业园区建设、科研成果转化、茶叶标

准园和育苗圃建设。市林业局市林业局市林业局市林业局承诺的启动现代林业园区建设、林

下种植和林下养殖、市级重点示范园区培育、市级林业龙头企业

培养。市水利局市水利局市水利局市水利局承诺的东坝防洪工程主体建设、南山排洪渠清淤

加盖工程、编制全市现代渔业发展规划。市移民局市移民局市移民局市移民局承诺的旬阳水

电站社会风险评估、白河水电站枢纽工程区移民建房安置。市旅市旅市旅市旅

游局游局游局游局承诺的启动智慧旅游综合信息管理服务平台建设、乡村旅游

扶贫培训、吃住行游购娱要素抓典型。市公安局市公安局市公安局市公安局承诺的百日会战

专项行动、业务技术大楼和武警支队指挥中心建设、机关搬迁。

市司法局市司法局市司法局市司法局承诺的办理法律援助案件、开办《法治之声》栏目、法

治精品剧巡回演出、培训人民调解员。市食药监局市食药监局市食药监局市食药监局承诺的“四品

一械”专项整治。市民宗局市民宗局市民宗局市民宗局承诺的乱建庙宇治理。市公积金中心市公积金中心市公积金中心市公积金中心

承诺的开通 12329 服务热线、公积金收益。市物价局市物价局市物价局市物价局承诺的水价、

出租车票价改革。市公产局市公产局市公产局市公产局承诺的市中心血站、疾控中心的房地

产置换处置。安康职业技术学院安康职业技术学院安康职业技术学院安康职业技术学院承诺的新校区图书楼、实训楼、
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景观绿化一期建设。安康高新区管委会安康高新区管委会安康高新区管委会安康高新区管委会承诺的第二幼儿园、高新

国际中学改扩建以及三座人行天桥建设。瀛湖生态旅游区管委会瀛湖生态旅游区管委会瀛湖生态旅游区管委会瀛湖生态旅游区管委会

承诺的瀛湖景区国有经营性资产股份制改革、船舶运营管理体制

改革。恒口示范区管委会恒口示范区管委会恒口示范区管委会恒口示范区管委会承诺的月滨南大道、永安大桥、飞地园

区建设。人民银行安康支行人民银行安康支行人民银行安康支行人民银行安康支行承诺的开设金融超市。安康供电局安康供电局安康供电局安康供电局承

诺的开工 110KV 高新变电站工程，出台住宅小区供配电设施建设、

维护和改造管理办法。地电安康分公司地电安康分公司地电安康分公司地电安康分公司承诺的开工建设 35KV 岚皋

民主输变电工程。市消防支队市消防支队市消防支队市消防支队承诺的缩短消防设计审核验收时限、

公众聚集场所消防安全检查、宣传消防常识、开放消防队站、提

供技术服务。 

三、进展顺利工作（共 344 件） 

市交通局市交通局市交通局市交通局承诺的安平高速公路建设、市体育局市体育局市体育局市体育局承诺的市体育

中心综合训练馆建设、市扶贫局市扶贫局市扶贫局市扶贫局承诺的避灾扶贫搬迁集中安置社

区建设等 53 个责任单位的 344 件重点工作进展顺利。 

四、进展缓慢工作（共 28 件） 

（（（（一一一一））））汉滨区政府汉滨区政府汉滨区政府汉滨区政府（（（（4444 件件件件））））：承诺“6月底前完成区司法局、

工商局、少年宫、青少年图书馆国有资产腾退”，目前尚未腾退。 

（（（（二二二二））））市科技局市科技局市科技局市科技局（（（（1111 件件件件））））：：：：承诺“7 月底前完成金州路经营性

公产腾退”，目前尚未腾退。    

（（（（三三三三））））市交通局市交通局市交通局市交通局（（（（4444 件件件件））））：承诺“5 月 1 日前开通中心城区至

县河公交车”，目前尚未开通。承诺“市公交总站年底前建成投用”，

目前仅完成调整选址手续办理，尚在招商。承诺“8 月底前完成金
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州路经营性公产腾退”，目前尚未腾退。承诺“10 月底前完成交通

投资集团组建”，目前尚未完成。 

（（（（四四四四））））市住建局市住建局市住建局市住建局（（（（6666 件件件件））））：承诺“完成西堤南头、育才路与文

昌路丁字 2 座人行天桥建设以及‘藏一角’博物馆、滨江大道三

期景观绿化、枣园路积水点改造工程”；目前西堤南头人行天桥仅

完成桩基施工，育才路与文昌路丁字人行天桥仅完成招投标，“藏

一角”博物馆仅完成总工程量的 90%，枣园路积水点改造仅完成总

工程量的 42%，滨江大道三期景观绿化尚在进行场地平整以及商业

用房主体施工。承诺“建成城区 2 座加气站”，目前屈家河加气站

尚在进行挡墙施工，关庙加气站尚在调整规划选址。 

（（（（五五五五））））市卫生局市卫生局市卫生局市卫生局（（（（3333 件件件件））））：承诺“市公共卫生服务中心项目 2015

年完成投资 5000 万元，年底前主体工程建设过半”，目前尚在进

行场地滑移治理工程施工。承诺“督促市中心医院 8 月底前完成

临街经营性公产腾退”，目前尚未腾退。承诺“9 月底前完成骨科

医院搬迁”，目前仅完成行政职能科室搬迁，尚在进行业务科室搬

迁。 

（（（（六六六六））））市质监局市质监局市质监局市质监局（（（（2222 件件件件）：）：）：）：承诺“7 月底前完成金州路经营性

公产腾退，8月底前完成机关搬迁”，目前尚未腾退。 

（（（（七七七七））））市国土局市国土局市国土局市国土局（（（（1111 件件件件）：）：）：）：承诺“10 月底前解决兴华公司土地

遗留问题”，目前仅完成前期工作。 

（（（（八八八八））））市水利局市水利局市水利局市水利局（（（（2222 件件件件））））：承诺“5 月底前完成月河补水项目

立项，年底前完成可研报告编制”，目前尚在完善规划方案和项目
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建议书。承诺“10 月底前开工建设黄洋河护岸工程”，目前尚未开

工。 

（（（（九九九九））））安康高新区管委会安康高新区管委会安康高新区管委会安康高新区管委会（（（（3333 件件件件））））：承诺“金属镍循环产业园

年底前建成投产”，目前仅完成主厂区场平工程。承诺“10 月底

前建成中心城市江北公交枢纽站”，目前仅完成场平和地下停车

场主体施工。承诺“创新路 8 月底前建成通车”，目前路面铺油

2.6 公里，完成总工程量的 81.3%，尚在进行给水、强弱电等附属

工程施工。 

（（（（十十十十））））安康供电局安康供电局安康供电局安康供电局（（（（2222 件件件件）：）：）：）：承诺“5 月底前建成投运 110KV

东郊变电站”，目前由安康供电局负责的站内工程竣工，因市住建

局负责的站外市政配套电力管沟未修建，导致 10 千伏电力无法送

出。承诺“10 月底前建成投运 110KV 冷水变电站”，目前完成总工

程量 78%。 

 

 

 

 

 

 

 

 送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委办公室。 

中省驻安有关单位，各新闻单位。 

 发：各县区人民政府，市政府各工作部门、直属机构。 


