

# 督办通报

第七十三期

安康市人民政府办公室

2019年10月29日

---

## 市政府 2019 年重点工作公开承诺事项 三季度进展情况通报

根据市政府《重点工作公开承诺制度》（安政发〔2017〕14号）、市政府办《关于认真做好市政府 2019 年重点工作公开承诺事项落实工作的通知》（安政办发〔2019〕15 号）文件精神，市政府督查室对市政府 2019 年重点工作公开承诺事项三季度进展情况进行了专项督查，现将有关情况通报如下：

### 一、总体情况

2019 年，市政府共组织 40 个责任单位公开承诺了 284 项 740

件重点工作。截至 9 月底，共有 71 件兑现承诺，占 9.6%；652 件进展顺利，占 88.1%；17 件进展缓慢，占 2.3%。

## 二、已完成事项（共 71 件）

1. 高新区管委会承诺的新安康门户区年度收储土地 2000 亩以上，6 月底前建成富家河液压坝，8 月底前建成高新大道Ⅲ标段，9 月底前建成秦岭大道Ⅱ标段，康汇智能手机（整机）及智能服务设备生产线、金康富智能电子科技研发生产线一期、众联国创电器设备制造生产线、北医大医疗器械研发制造生产线 6 月底前投产，天一城市广场二期建成运营，总部经济与科技金融聚集区、金龙大厦主体建成，安康中学高新校区 9 月 1 日正式开学。

2. 恒口示范区承诺的全面完成教育、卫生事权划转，完成安贝斯毛绒玩具项目 3 万平方米社区工厂装修，落地毛绒玩具生产企业 5 家。

3. 市发改委承诺的协调推进中贵至汉安线管道联络线。

4. 市教体局承诺的安康中学高新分校、汉滨区江北幼儿园秋季开学建成投用，完成 114 个贫困村体育惠民工程。

5. 市工信局承诺的县域工业集中区新建标准化厂房 35 万平方米，新增规模工业企业 40 户，新增投资千万元以上入园企业 50 户，光纤和 4G 网络覆盖至所有行政村，新增光缆 0.21 万公里，制定出台《推动民营经济高质量发展实施意见》。

6. 市人社局承诺的贫困人口转移就业 4.18 万人，组织贫困劳动力技能培训 2.1 万人，高校毕业生新增就业 4000 人，开展

免费技能培训 4 万人次。

7. 市自然资源局承诺的关闭矿山 15 个。

8. 市住建局承诺的 8 月底前全市农村危房改造保障对象达标入住，建成江南再生水厂、污泥处理厂及配套管网工程。

9. 市交通局承诺的优化调整中心城区公交线路 3 条，新增 2 条公交线路，实施国省干线大中修和预防性养护工程。

10. 市林业局承诺的选聘生态护林员 8200 人以上，完成造林绿化 50 万亩，培育林芋蜂林下经济示范基地（园区）30 个。

11. 市扶贫局承诺的督促指导镇坪县通过省级专项评估，争取中省财政专项扶贫资金 14 亿元。

12. 市商务局承诺的举办第五届富硒产品博览会和第四届安康美食节。

13. 市文旅局承诺的承办第十九届中国安康汉江龙舟文化节。

14. 市卫健委承诺的建成市县镇村四级业务专网和分级诊疗信息系统，三级医院全面接入预约挂号应用平台，建成 107 个村卫生室。

15. 市招商和经济合作局承诺的引进投资 5 亿元以上项目 20 个、组织市级精准招商活动 12 次以上。

16. 市市场监管局承诺的成立“陕西省旅游景区服务业标准化技术委员会”。

17. 市富硒产业办承诺的举办秦汉古茶一带一路国际推介

会、第五届“硒博会”。

18.市供销社承诺的全力构建供销基层组织体系，创建县级示范社20个，在全国设立30个富硒茶（富硒农产品）门店、100个销售点，组织开展“安康供销·一县一品”富硒农产品展销推介活动10场次，在省农林卫视开展专题宣传5次，4月底前完成汉江宾馆拆迁。

19.市高铁办承诺的6月底前完成西康高铁可研报告、环境评价等审批工作。

20.地电安康分公司承诺的竣工投运汉阴凤台输变电工程，完成智能电表改造18.3万只。

21.安康供电局承诺的完成月河变电站“四通一平”工程、27项贫困村电网改造升级工程，9月份开工平利变110千伏送出、阳安铁路二线供电工程，完成35项农网改造项目，8月底前完成27项贫困村电网改造升级工程。

### 三、进展顺利事项（共652件）

高新区管委会承诺的万达商业广场建设，市教体局承诺的实施218个教育重点建设项目，市民政局承诺的标准化居家养老示范社区、生态健康养老示范园区等建设，市人社局承诺的推进“百千万”创新人才工程，市自然资源局承诺的在300人以上移民安置社区新建标准化厂房，市生态环境局承诺的秦岭生态保护规划区内4个水质自动监测站建设，市文旅局承诺的新建镇村（社区）综合性文化服务中心，市林业局承诺的实施重点区域绿化、市卫

健委承诺的市中心医院江南院区内科大楼综合改造、国际中医医院建设，市招商和经济合作局承诺的“叩门”精准招商，安康供电局承诺的月河变 110 千伏送出工程建设等 652 件重点工作进展顺利。

#### 四、进展缓慢事项（共 17 件）

1. 汉滨区政府 3 件：一是承诺“完成兴安、长春、黄沟、高井、西关、瀛湖路片区等棚户区改造项目年度房屋征收和西坝片区、金川片区棚户区项目房屋征收扫尾工作”，目前累计完成总任务的 70%，房屋征收工作整体滞后。二是承诺“城东新区当年完成土地统征储备不少于 3000 亩、征收房屋不少于 500 户”，目前仅征收土地 1092 亩、房屋 31 户。三是承诺“6 月底前开工建设城东新区蓬瀛安置社区、集中供水厂、污水处理厂、中心公园”，目前均未开工建设。

2. 高新区管委会 2 件：一是承诺“陆华科技柔性显示屏研发生产线一期、量子康养机器人研发制造生产线、艾丽丝娜高端化妆品及日化品生产线、新能源环保船舶研发生产线 9 月底前投产”，目前均未投产。二是承诺“完成高铁站站前广场（丝路之源广场）基础施工”，目前仅完成场地清表。

3. 恒口示范区（试验区）管委会 1 件：承诺“全面启动恒河水库建设，6.3 公里进库路建成并投入使用，启动土地征收和移民安置工作”，目前已完成《可研报告》编制，土地预审已报省国土厅，《移民安置大纲》已报省水利厅移民处，6.3 公里进库路

尚未开工建设。

4. 市住建局 6 件：一是承诺“完成金川、西坝、东坝一期、黄沟、高井、瀛湖路等 6 个片区征收安置工作，加快推进兴安、西关、长春 3 个片区征收安置工作”，目前累计完成总任务的 70%，房屋征收工作整体滞后。二是承诺“开工建设白天鹅广场综合改造”，目前尚未启动。三是承诺“北环线高新段 2.3 公里道路 7 月 1 日前建成通车”，目前尚未通车。四是承诺“完成七里沟立交桩基及铁路桥下部工程”，目前七里沟立交受征拆影响未启动建设。五是承诺“中心城市及各县区应急储气调峰设施 6 月底前开工建设”，目前已编制《项目选址论证报告》和《储气设施专项规划》，尚未开工建设。六是承诺“新建中心城市公厕 39 座、改建 41 座”，目前建成 5 座，25 座正在施工，剩余尚未开工。

5. 市交通局 1 件：承诺“G541 汉王至洞河公路年底前完成路基 50 公里、路面完成 50%”，目前成型路基 38.4 公里，占总里程 73%；累计完成投资 32930 万元，占总投资的 48.3%。

6. 市城管局 1 件：承诺“配合市住建局完成中心城市 80 个公厕的新建和改造任务”，目前高新区负责建设的 11 座已建成 6 座；市住建局负责建设的 69 座已建成 5 座，25 座正在施工，剩余尚未开工。

7. 市水利局 1 件：承诺“汉江白河（夹河）水电站 2019 年 11 月 1 日二期工程截流，旬阳水电站 2019 年 11 月工程截流”，目前汉江白河（夹河）水电站移民搬迁仅完成 46%，旬阳水电站

停工。

8. 市文旅局 1 件：承诺“建成开放古西城文化园和安康美术馆”，目前古西城文化园项目仅开始苗木移挪工作，安康美术馆项目尚在进行项目预算造价及造价审计工作。

9. 市机场办 1 件：承诺“9 月底前完成机场场内和快速干道、电力迁改、配套路网工程建设和竣工验收，确保年内首飞”，目前航站区内各建筑主体完工，航站楼、航管楼（塔台）正进行内外装修和专业设备安装；快速干道桥梁安装完成 64%，路基完成 96%；金恒、金梁 110 千伏电力迁改已完成 60%，10 千伏供电专线地埋电缆部分完工，正启动各项配套设施建设；均未竣工验收。

稳增长是当前经济工作的首要任务，各级各部门要切实增强紧迫感和责任感，紧盯政策动向，抢抓政策机遇，保持战略定力，坚定发展信心，增强经济发展韧劲，顶住经济下行压力，全面加快落实市政府重点工作公开承诺事项，确保完成全年主要目标任务。市政府督查室将进一步加大跟踪督办力度，积极营造“言必行、行必果”的干事氛围，不断提高政府执行力和公信力。

---

送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。

中省驻安有关单位，各新闻单位。

发：各县区人民政府，市政府各工作部门、直属机构。

---